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Realizované stavebni useky D11

1106 Hradec Kralové — Smirice,
e 1107 Smifice — Jaromér.

Pripravované stavebni useky D11

e 1108 Jaromér — Trutnov,
e 1109 Trutnov — statni hranice.
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D11, 1106 Hradec Kralové - Smirice
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D11, 1106 Hradec Kralové - Smirice

« Kategorie: D 27,5/120

 Délka Useku: 15,460 km (v useku 2x MUK)

« Zhotovitel: Sdruzeni Eurovia — Metrostav — Swietelsky,
« Smluvni cena: 2, 594 mid. K& bez DPH

Priprava stavby:

« Stanovisko EIA vydano dle zakona €. 244/1992 Sb., verifikace EIA roku
2017.

* Vydano platné uzemni rozhodnuti a stavebni povoleni.

* Vykoupeno 100% pozemku trvalého zaboru stavby.

« DokoncCena terénni Cast ZAV, probiha zpracovani nalezove zpravy a
odevzdavani movitych archeologickych nalezu.
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D11, 1106 Hradec Kralové - Smirice

« Kategorie: D 27,5/120

. Délka useku: 15,460 km (v Useku 2x MUK)

« Zhotovitel: Sdruzeni Eurovia — Metrostav — Swietelsky
e Smluvni cena: 2, 594 mid. KC bez DPH

Realizace stavby:

« Zahajeni realizace stavby: 10/2018
« Zprovoznéni stavby: 06/2022
« Doba pro zprovoznéni stavby: 44 mésicl
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D11, 1107 Smirice - Jaromeér
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D11, 1107 Smirice - Jaromeér

« Kategorie: D 27,5/120

. Délka useku: 7,390 km (v useku 2x MUK)

« Zhotovitel: Sdruzeni Porr Bau Gmbh a Porr a.s.
« Smluvni cena: 1, 498 mld. K¢ bez DPH

Priprava stavby:

« Stanovisko EIA bylo vydano dle zakona ¢. 100/2001 Sb., verifikace EIA z
roku 2016.

* Vydano platné uzemni rozhodnuti, stavebni povoleni v pravni moci od
04/2018.

* Vykoupeno 99,83% pozemku trvalého zaboru, zbyva dofeSit pouze 1
pozemek, kde bézi fizeni o vyvlastnéni (je umistén mimo hlavni trasu
D11).

« DokoncCena terénni Cast ZAV, probiha zpracovani nalezove zpravy a
odevzdavani movitych archeologickych nalezu.
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D11, 1107 Smirice - Jaromeér

« Kategorie: D 27,5/120

« Délka useku: 7,390 km (v useku 2x MUK)

« Zhotovitel: Sdruzeni Porr Bau Gmbh a Porr a.s.
« Smluvni cena: 1, 498 mid. K& bez DPH

Realizace stavby:

« Zahajeni realizace stavby: 04/2018
« Zprovoznéni stavby: 12/2021
« Doba pro zprovoznéni stavby: 44 mésicu
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D11, 1108 Jaromeér - Trutnov
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D11, 1108 Jaromeér - Trutnov

« Kategorie: R 25,5/120

 Délka Useku: 19,630 km (v useku 2x MUK, 1 tunel)

« Predpokladané naklady stavby: 11 971 204 000 KcC (bez
DPH)

Priprava stavby:

» Vydano stanovisko EIA podle zak. ¢. 100/2001 Sb., jehoz platnost byla
prodlouzena, vydano Zavazné overovaci stanovisko EIA.

. Zpracovan piedb&zny geotechnicky prizkum a dokumentace DUR.

«  Probiha IC k vydani UR, podani zadosti o UR v 09/2018.

* V 09/2018 odvolani Déti Zemé proti vyjimce na zvlasté chranéne druhy.

« Zahajen monitoring podzemnich vod, podrobny GTP, pfiprava VZ na
DSP/IC v&. MPV.

« Predpokladany termin realizace: 2022 — 2024 (Optimisticky termin za
predpokladu bezproblémové a zrychlujici se pfipravy stavby).
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D11, 1109 Trutnov - statni hranice
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D11, 1109 Trutnov - statni hranice

« Kategorie: R 21,5/100
 Délka useku: 21,320 km (v Useku 3x MUK, 2 tunely)
« Néklady stavby: 11 914 660 000 K& (bez DPH)

Priprava stavby:

» Vydano stanovisko EIA podle zak. ¢. 100/2001 Sb., jehoz platnost byla
prodlouzena, vydano Zavazné overovaci stanovisko EIA.

« Zpracovan piredb&zny geotechnicky priizkum a dokumentace DUR.

«  Probiha IC k vydani UR, Zadost o vydani UR byla podana v 12/2017.

 V 09/2018 odvolani Déti Zemé proti vyjimce na zvlasté chranéné druhy.

« Zahajen monitoring podzemnich vod, podrobny GTP a pfiprava VZ na
DSP/IC v&. MPV.

« Predpokladany termin realizace: 2021 — 2023 (Optimisticky termin za
predpokladu bezproblémové a zrychlujici se pfipravy stavby).
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SSUD Stiitez

Priprava stavby: Tl

- Centralni komise v 04/2018 schvalila -
zameér projektu.

* Vletosnim roce bude rozpracovana .
dokumentace DUR.
. Pfedpokladané naklady:
241 259 000 K¢ bez DPH.
* Predpoklad realizace: 2022 \
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Priprava stavby S3 v Polsku

« Mezivladni dohoda CR-Polsko uzaviena v roce 2005.

* Doslo ke koordinaci smeroveho, sirkoveho a vyskoveho
usporadani D11 a S3.

« Polska a Ceska strana podepsala v 02/2016 Memorandum
0 propojeni silnic S3 a R11.

« V 02/2016 byla obéma staty predlozena zadost o
spolufinancovani z EU fondu CEF (Connecting Europe
Facility).
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Dekuji za pozornost.

Ing. Michal Doubek

Investicni referent

RSD CR, Sprava Hradec Kralové
Pouchovska 401, 503 41 Hradec Kralové
E-mail: michal.doubek@rsd.cz

NSI# REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR



www.rsd.cz

REDITELSTVI SILNIC A DALNIC CR

© RSD 2018




